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1 UVOD 
Graditev objektov je kompleksen enkraten proces, katerega cilj je izgotovitev objekta (v 
dogovorjenem času, v okviru vnaprej določenih finančnih sredstev) in njegova predaja naročniku. Da 
lahko ta cilj dosežemo, je potrebno med izvajanjem del načrtovati, usmerjati ter nadzirati izvedbo 
načrtovanih dejavnosti. Planiranje procesa graditve oz. gradbenega projekta je lahko uspešno le, če se 
pri tem opiramo na izkušnje predhodnih projektov.  V diplomski nalogi zato predstavljam in 
analiziram proces graditve na izbranem primeru cestnega nadvoza nad železniško progo in 
rekonstrukcije odseka regionalne ceste v okviru modernizacije obstoječe železniške proge, pri čemer 
sem se osredotočil predvsem na samo tehnologijo gradnje nadvoza ter časovni potek izvedbe projekta.  
Jedro diplomskega dela je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je podrobneje predstavljena analiza 
operativne izvedbe objekta in tehnologije gradnje nadvoza skozi vse faze gradnje objekta. Drugi del 
predstavlja analiza časovnega poteka gradnje objekta in analiza organizacije in porabe delovne sile v 
času gradnje objekta.  
Cilj diplomske naloge je torej celosten pregled poteka in tehnologije izgradnje konkretnega objekta z 
vsemi spremljajočimi postopki in procesi, s katerimi se sreča izvajalec gradbenih del ter pregled 
časovnega poteka gradnje in porabe delovne sile. Ugotoviti želim predvsem kakšna je dejanska poraba 
delovne sile (oz. delovnih ur) skozi različne faze gradnje ter kako v časovnem pogledu poteka 
izvajanje konkretnega projekta in izpostaviti zakaj prihaja do motenj poteka delovnega procesa. Na 
podlagi analize želim na koncu podati predloge izboljšanja procesa. Moj namen je nadalje − 
izpostaviti specifične motnje oziroma dejavnike, ki ovirajo delovni proces in tako znižujejo 
izkoriščenost delovnega časa in produktivnost same gradnje. 
2 SPLOŠNO O GRADBENIH PROJEKTIH 
Gradbeni projekt lahko opredelimo kot skupek enkratno ciljno usmerjenih investicijskih procesov ali 
dejavnosti, ki so med seboj povezane tako, da s pomočjo svojih rezultatov omogočajo izvedbo 
končnega cilja, gradbenega projekta (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009). 
Značilnost vsakega projekta, tudi gradbenega, je njegova enkratnost, saj je neponovljiv v časovnem, 
lokacijskem, naročniškem in/ali načrtovanem smislu. Čeprav se lahko zgodi, da je predmet 
gradbenega projekta fizični objekt, ki ima enake geometrijske in tehnične lastnosti kot že obstoječi 
objekt, je situacija  drugačna, saj proces teče na drugi lokaciji (z drugačnimi topografskimi, 
geomehanskimi in drugimi značilnostmi), v drugem časovnem obdobju (različne vremenske in 
klimatske okoliščine), z različnimi proizvodnimi sredstvi in  morda tudi z drugačno organizacijsko 
sestavo upravljanja. 
Gradbene projekte je mogoče obravnavati v širšem ali ožjem smislu. V širšem smislu se tako  
kot vsak projekt deli na naslednje faze: 
 fazo koncipiranja projekta ali koncipiranje, 
 fazo definiranja ali konstruiranje, 
 fazo priprav na realizacijo ali pripravo, 
 fazo realizacije ali izvedbo. 
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Za vsako fazo so značilne določene dejavnosti in specifični dokumenti (Slika  1). Gradbeni projekti v 
ožjem smislu so projekti, ki predstavljajo le zadnji del gradbenih projektov v širšem smislu, to je 
priprava na gradnjo in izvedba. S stališča gradbenega projekta v ožjem smislu gredo gradbeni projekti 
v izvajalskih  podjetjih v svojem življenjskem ciklu skozi tri faze: ponudbeni postopek, izvedbo 
projekta in garancijo. Na kakšen način pa bo izvajalsko podjetje izvajalo te tri faze, je seveda 
prepuščeno njegovi notranji organiziranosti (Reflak in sod., 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavna prioriteta izvajalskih podjetij v gradbeništvu je, da so objekti, kot rezultati gradbenih 
projektov, zgrajeni skladno s projektno dokumentacijo, kakovostno, pravočasno in v okviru planiranih 
finančnih sredstev. Od doseganja vseh teh objektnih ciljev je zelo odvisno doseganje namenskih ciljev 
gradbenih projektov. Tipični namenski cilj gradbenih projektov je doseči čim večji ekonomski učinek 
oziroma realizirati čimvečji dobiček (Pšunder, 1997). 
Posebnosti oziroma specifičnosti gradbenih projektov so torej naslednje: 
 rezultat je objekt, ki je namenjen za dolgotrajno uporabo, zato je odgovornost pri 
  projektiranju in izvedbi znatno večja kot pri proizvodnji dobrin, 
 so unikatni oziroma edinstveni, neponovljivi in nepremični, 
 imajo velike vrednosti, 
 finančno in časovno so omejeni, 
 so zelo tehnološko zahtevni, 
 večinoma imajo zunanjega naročnika, 
 zelo pogosto je kupec znan vnaprej, 
 kakovost, roki in obseg so določeni z obsežno projektno dokumentacijo in pogodbo, 
 v projektu sodeluje veliko število podizvajalcev ali kooperantov, 
 potrebujejo stalno usklajevanje virov (delavcev, mehanizacije, materialov …), 
Slika 1: Faze gradbenih projektov v širšem in ožjem smislu (Reflak in sod., 2007) 
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 projektna dokumentacija je velikokrat nepopolna ali pomanjkljiva, 
 v njih se pogosto srečujejo nasprotujoči se interesi več strank (pogoste težave z zemljišči in 
gradbenimi dovoljenji), 
 trajno posegajo v naravo in prostorsko ureditev, 
 njihova odpoved med fazo uporabe lahko povzroči velike človeške in materialne izgube. 
Zaradi teh posebnosti je struktura gradbenih projektov in določitev posameznih opravil v posameznih 
fazah gradbenih projektov pod družbenim nadzorom oz. predpisana z zakonom, kateremu je 
podvržena predvsem kakovost, ker pogojuje varnost in deloma tudi trajnost objektov. 
 
Glavni objektni cilj gradbenega projekta je torej izvesti projekt, to je izgotoviti objekt, ustrezne 
kakovosti in skladno s projektno dokumentacijo (KAKOVOST), v okviru predvidenih finančnih 
sredstev (DENAR) in v vnaprej dogovorjenem časovnem okviru oziroma pogodbenem roku (ČAS). 
Uspešna realizacija gradbenega projekta tako temelji na  ustreznem izboru kombinacije vseh treh 
komponent gradbenega projekta. Povečevanje/zmanjševanje ene od spremenljivk namreč vpliva na 
drugi dve, zato je vzdrževanje optimalnega ravnovesja lahko pomemben izziv vsakega projektnega 
managerja. Te cilje lahko grafično prikažemo v obliki trikotnika (Slika 2), kjer vsak cilj predstavlja en 
kot, izveden gradbeni projekt pa je kompromis med njimi. 
 
Slika 2: Cilji gradbenega projekta (Reflak in sod., 2007) 
 
Da pa bi načrtovane cilje v praksi tudi najenostavneje uresničili, moramo sistematično analizirati 
predhodno izvedene projekte in se skušati iz njih kar največ naučiti, kar bomo izvedli tudi v tej 
diplomski nalogi. 
3 PRIMER NADVOZA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO V DIVAČI 
 
3.1 Predstavitev objekta 
V obravnavanem primeru gre za projekt izgradnje novega nadvoza nad železniško progo, v okviru 
modernizacije železniške proge Koper – Divača in rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Divača – 
Brodej, A. 2012. Analiza tehnologije in časovnega poteka gradnje: primer nadvoza nad železniško progo. 
Dipl. nal. – UNI-B. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Modul konstrukcije. 
 
4      
 
Lokev – Lipica.  Obravnavani nadvoz služi premostitvi dvotirne proge Divača – Koper z regionalno 
cesto RI – 205/1026. 
 Predhodno obstoječi objekt nadvoza je bil izveden v obliki kamnitega oboka in je na tem mestu 
premoščal obstoječo enotirno progo, ker pa je bila njegova odprtina premajhna za dva tira, je bila 
potrebna izgradnja novega. Poleg izgradnje novega nadvoza je bila potrebna tudi rekonstrukcija ceste, 
saj je bil zaradi izgradnje drugega tira železniške proge novi nadvoz večjih dimenzij in tudi nekoliko 
odmaknjen od predhodnega. Cesta je na mestu križanja odmaknjena proti jugu (glede na predhodno 
obstoječo), na dolžini 375 metrov, tako da je odmik novega objekta nadvoza od predhodno 
obstoječega približno 15 metrov.  Lokacija novega  nadvoza je bila torej izbrana tako, da je bila 
obstoječa cesta v času gradnje ves čas prevozna preko obstoječega nadvoza, istočasno pa so se 
bistveno izboljšali tudi horizontalni elementi ceste. Gre za cesto, ki medsebojno povezuje naselji 
Divača in Lipica, nanjo pa se priključujejo še nekatera druga naselja v tem koridorju. Obstoječa cesta 
je imela vozišče širine 6,00 do 6,40 m, z obojestransko bankino širine 0,5 m in brez urejenih površin 
za pešce.  Na obravnavanem odseku je prisotna ostra krivina, zaradi česar je hitrost omejena na v = 40 
km/h. Na levi strani ceste pred nadvozom in za njim se na cesto priključujejo poljske poti, na desni 
strani za nadvozom pa je priključek krajevne asfaltirane ceste.  
Opis in značilnosti nadvoza so povzeti iz tehnološko ekonomskih elaboratov, ki jih je izdelal izvajalec. 
(Lesjak, 2010).  
 
 
Slika 3: Stari objekt nadvoza 
3.2 Geološko geomehanski pogoji 
Na nivoju temelja nadvoza nastopa predkvartarna skalna podlaga, ki jo predstavlja apnenec 
zgornjekredne starosti. Kraški pojavi, kot so kaverne in kanali v skalni podlagi niso bili ugotovljeni. V 
dosegu raziskav tudi ni bilo ugotovljeno pojavljanje talne vode. 
Vrsta hribine: apnenec. 
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Prostorninska teža: ~ 26.6 kN/m3. 
Nadvoz se temelji plitvo, v raščeno skalno podlago s pasovnimi temelji. Dopustna obremenitev 
temeljnih tal je q = 1.5 MN/m
2
, modul reakcije tal pa k = 500 MN/m
3. Pričakovani posedki so 
zanemarljivi. 
3.3 Normalni prečni profil cestišča pred in za objektom 
Cesta je kategorizirana kot regionalna cesta 1. reda in povezuje Divačo s turistično zanimivim 
območjem Lipice. Zato se na cesti pojavlja predvsem turistični promet z osebnimi vozili, cestna 
povezava pa je prav tako zelo zanimiva za kolesarski promet, ki je zato na njej razmeroma pogost. Na 
obravnavanem odseku promet pešcev trenutno ni prisoten, vendar občina načrtuje realizacijo učne poti 
do bližnjih naravnih zanimivosti, katere del bo potekal tudi ob tej cesti. Iz tega razloga je na celotni 
dolžini rekonstrukcije ob desni strani predvidena izgradnja hodnika za pešce. 
Dimenzije normalnega profila cestišča: 
  
vozni pas    2 x 3.00 =  6.00 m 
 robni pas   2 x 0.30 =  0.60 m 
 bankina    1 x 1.00 =  1.00 m 
 hodnik za pešce   1 x 1.55 =  1.55 m 
 berma ob hodniku   1 x 0.50 =  0.50 m  
 širina  cestišča     9.65 m. 
 
 
Slika 4: Pogled na cestišče 
3.4 Konstrukcija objekta 
Glede na konfiguracijo terena na mestu premostitve, to je globok skalni usek, je izbrana ločna nosilna 
konstrukcija v obliki segmentnega krožnega loka s statično razpetino 16,61 m in puščico 2,31 m (f/L 
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=0.14). Tlorisno gledano je obstoječi nadvoz pravokoten na os železniškega tira, medtem ko je novi 
nadvoz nanjo poševen s kotom poševnosti 73.9˚. Lok je armiranobetonski, monolitnega prečnega 
prereza širine 8.71 m in s konstantno debelino 40 cm. Temeljen je na pasovnih temeljih v kompaktno 
skalo (apnenec) z dovoljeno obremenitvijo 1,5 MN/m
2. Lok ima polne čelne armiranobetonske zidove 
z vmesnim zasutjem iz vodoprepustnega kamnitega materiala 0/100 mm. Čelni zidovi so na konceh 
konzolno podaljšani v krila. 
Zgornji ustroj ceste na objektu je enak kot zunaj objekta in teče kontinuirno preko njega. Glede na 
kraško okolje je izvedena obloga vidnih delov čelnih zidov in kril iz lomljenega kamna v pravilnih 
plasteh višine 30 do 40 cm in debeline približno 20 cm. Hodniški pasovi z venci se naslanjajo na čelne 
zidove oz. njihove konzole in segajo do konca kril.   
 
Slika 5: Pogled na novi objekt nadvoza 
3.5 Odvodnjavanje 
Cestišče na objektu ima konstanten vzdolžni sklon 2.5% in spremenljiv prečni sklon od 2.0 do 7.0 %. 
Odvodnjavanje vozišča se vrši preko 4 talnih požiralnikov, ki se nahajajo na nadvozu in katerih odvod 
je speljan v korita v pobočju priključnih nasipov, pred in za objektom. Korita so v kamniti izvedi s 
prostim odtokom v vznožju nasipa.  
Za vodo, ki pronica skozi zgornji in spodnji ustroj ceste in zasipni material na loku, je urejen še 
drenažni sistem za temeljem loka s prostim iztokom oziroma v ponikovalnico. 
3.6 Hodniški pasovi in ograja 
Armiranobetonski hodniški pasovi so izvedeni v padcu, zgornja površina je metličena. Pod konzolo so 
na obeh straneh obešene po 3 inštalacijske PVC cevi Ø110 mm. 
Ograje na hodniških pasovih so v standardni jekleni, vroče cinkani izvedbi višine 110 cm. Dodatno so 
v območju vodov vozne mreže elektrificirane proge pod  objektom, ki so pod napetostjo, nameščeni 
tipizirani varovalni panoji v jekleni izvedbi višine 200 cm. 
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4 TEHNOLOGIJA GRADNJE 
Gradnja bo potekala pri obstoječem stanju tirnih naprav, to je enem elektrificiranem tiru proge Divača 
– Koper. Betoniranje loka bo potekalo na opažnem odru, ki je zasnovan tako, da zagotavlja prosti 
profil za enotirno elektrificirano progo s prosto višino 6000 mm nad GRT. Razmeroma plitva oblika 
loka in njegova mikrolokacija sta tako zasnovani, da to omogočata. Potrebne pa so bile preureditve 
vozne mreže elektrovleke, tako za čas gradnje, ko je bil obstoječi objekt še v funkciji, kot za končno 
stanje z dvotirno progo  in novim objektom nadvoza.  
Gradnjo nadvoza nad železniško progo je prevzelo večje slovensko gradbeno podjetje, ki je projekt 
izvedlo skupaj s svojimi podizvajalci.   
4.1 Faze gradnje 
Izgradnja nadvoza bo potekala v delovnih fazah, kot jih prikazuje spodnja preglednica. 
 
Preglednica 1: Delovne faze pri izgradnji nadvoza 
1) PRIPRAVLJALNA DELA 
 
5) KROV 
 pripravljalna dela in organizacija 
gradišča 
 zakoličba objekta 
 zaščitni ukrepi za varovanje železniškega 
prometa 
 izdelava horizontalne in vertikalne 
hidroizolacije (lok in stene nad lokom) in 
zaščita hidroizolacije 
 izdelava hodnikov in robnih vencev z 
vgradnjo robnikov iz naravnega kamna 
  izdelava kamnite podlage 
- nasip iz kamnitega materiala 
- tamponski sloj 
 montaža pocinkane ograje, zaščitnih 
mrež nad železnico na zunanji strani 
hodnikov 
 izdelava nosilnega in obrabnega sloja 
asfalta 
2)  ZEMELJSKA DELA 
 
6) ODVODNJAVANJE 
 odkop brežin 
 izkop za temelje in planiranje dna izkopa 
 izvedba zasipnega klina za oporniki 
 izvedba nasipov ob krilih in krilnih 
zidovih 
 izdelava drenaže 
 izdelava kanalizacije 
 izdelava jaškov, peskolovov in 
ponikovalnice 
 izdelava kamnitih kanalet 
3) SPODNJA KONSTRUKCIJA 
 
7) OSTALA DELA 
 izdelava armiranobetonskih slopov za 
stabilizacijo brežin 
 dobava in montaža kovinske palične 
ograje 
se nadaljuje… 
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- izdelava temljev 
- izdelava vertikalnega slopa 
 izdelava temeljev loka 
 dobava in montaža varnostne ograje 
 dobava in montaža zaščitnih panelov 
 dobava in montaža plošče z nazivom 
izvajalca in letom izgradnje  objekta 
 dobava in vgradnja merilnih čepov 
 izvedba horizontalne in vertikalne 
prometne signalizacije 
4) ZGORNJA KONSTRUKCIJA 8) UREDITEV CESTNIH PRIKLJUČKOV 
 izdelava nosilne podporne konstrukcije 
za izdelavo prekladne konstrukcije 
- izdelava loka 
- izdelava sten nad lokom in kril 
- izdelava konzol 
 preddela 
 voziščne konstrukcije 
 robni elementi vozišč in bankine 
 odvodnjavanje in jaški 
 pokončna oprema cest, oprema za 
vodenje prometa in zaščitne ograje 
 
4.2 Pripravljalna dela in organizacija gradbišča 
Organizacijo gradbišča se pripravi z izdelavo projekta organizacije gradnje, katerega osnovni cilj je 
omogočiti optimalno ureditev gradbišča in samega poteka izvajalskih del.  To se doseže s skrbnim 
raziskovanjem in večplastnim oblikovanjem organizacije na vseh strukturnih področjih operativne 
priprave gradnje. 
Projekt organizacije gradnje izdela izbrani izvajalec del v skladu  z varnostnim načrtom, kadar je le ta 
predpisan. Predstavlja sistematizirano tehnično – ekonomsko dokumentacijo, v kateri so pisno in 
grafično prikazani vsi organizacijski in tehnološki ukrepi priprav na gradnjo. POG (včasih imenovan 
tudi tehnično-ekonomski elaborat) predstavlja prehod od projektov objekta do operativne izvedbe in 
sicer na štirih glavnih strukturnih nivojih: 
 tehnologija, ki določa način izvedbe, 
 terminski plani, ki določajo trajanje izvedbe, 
 organiziranje udeležencev, ki določa dolžnosti posameznikov oz. podjetij v procesu gradnje, 
 ureditev gradbišča, ki določa dispozicijo operativnega izvajanja (Rodošek , 1998). 
Projekt organizacije gradnje naj bi se izvajal v treh zaporednih in medsebojno vzročno povezanih 
fazah: organizacijsko - tehnološka priprava, idejni POG in izvedbeni POG (Rodošek , 1998). 
Projekt organizacije gradnje lahko razdelimo na tri sklope in sicer: 
 predhodna preučevanje in pripravljalna dela, 
 ureditev in dimenzioniranje gradišča, 
 planski del projekta organizacije gradnje. 
Navedeni sklopi ločeno obravnavajo posamezno tematiko, vendar pa povezani skupaj tvorijo celoto. S 
projektom organizacije gradnje pričnemo z gradnjo ter spremljamo kasnejši potek del tako v 
časovnem, finančnem in kadrovskem pogledu, pa tudi v pogledu porabe materiala oziroma 
napredovanja gradnje.  
…nadaljevanje Preglednice 1 
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Pred začetkom pripravljalnih del pri gradnji nadvoza nad železniško progo je bil izdelan načrt ureditve  
gradbišča (NUG), ki vsebuje podatke o komunikacijskih poteh na gradbišču (ureditev prometa med 
gradnjo, naprave za vertikalni transport…), priključkih gradbišča na javno infrastrukturo (elektriko, 
vodovod, kanalizacijo, dovoz na javno cesto oz. gradbiščne dovozne ceste…), skladiščih, deponijah 
gradbenega materiala in drugo. Pogojevali so ga  naslednji dejavniki: 
 tehnologija gradnje, 
 razpoložljivo funkcionalno zemljišče, 
 komunalna opremljenost zemljišča, 
 rok in zahtevnost gradnje, 
 razpoložljiva mehanizacija. 
 
Načrt ureditve gradbišča je izdelan v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje ter vsemi pravilniki in zakoni, ki se kakorkoli nanašajo na dejavnost gradnje (varstvo pri 
delu,  zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev…). Ker pa se dela izvajajo v bližini železniških tirov, 
je potrebno  na območju slovenskih železnic dosledno upoštevati in spoštovati tudi varnostni načrt, ki 
ga je izdelal Holding Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana. V njem so posebej obravnavane 
aktivnosti, ki se izvajajo na območju železniške infrastrukture in ki so specifične pri izvajanju del na 
mestu križanja cestne in železniške infrastrukture.  Take aktivnosti so: 
 nakladanja, prevoz in razkladanje gradbenega materiala ter težkih predmetov ob ali nad progo, 
 označitev in zavarovanje nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču (nevarne cone), 
 ukrepi varstva pred požarom, 
 delo ob potekajočem prometu na železnici, 
 delo v bližini električnih vodov visoke napetosti – železniško območje (Varnostni načrt št. 
3511/D/VN, 2010 – Slovenske železnice). 
 
Nadvoz nad železniško progo namreč predstavlja točko, kjer se srečujeta dva infrastrukturna sistema, 
za katera veljajo različni zakoni. S področja železnic je to predvsem Zakon o varnosti v železniškem 
prometu, ki določa pogoje za varen, urejen in neoviran železniški promet in  Pravilnik o varstvu pri 
delu na železnicah, ki predpisuje ukrepe varstva pri delu na območju železnic.  
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Slika 6: Situacija nadvoza nad železniško progo in lokacija pomožnih gradbiščnih prostorov 
 
4.2.1 Ureditev prometa med gradnjo 
Dostop in dovoz na obravnavano območje je iz obstoječe prometnice. 
Uvoz na gradbišče je opremljen s prometnimi znaki: 
 II-3: prepoved prometa v obeh smereh in dopolnilno tablo IV-5: dovoljeno za gradbišče,  
 II-30: omejitev hitrosti 5 km/h. 
Ter tablami za prepovedi, opozorila in obvezno uporabo: 
 TP01: vstop nezaposlenim prepovedan, 
 TT05: splošna nevarnost, 
 tabla za obvezno uporabo zaščitnih sredstev. 
Izvoz iz gradbišča pa je opremljen s prometnim znakom: 
 II-2: stop. 
Gradbišče je urejeno tako, da je omogočeno neovirano in varno izvajanje vseh del. Z različnimi 
podizvajalci je sklenjen pisni dogovor o skupnem izvajanju varstva pri delu. Vsa dela na objektu se 
izvajajo pod stalnim strokovnim vodstvom in v sodelovanju s predstavnikom investitorja oziroma 
nadzornega organa. 
4.2.2 Ureditev pomožnih prostorov na gradbišču 
Za potrebe gradbišča so na gradbišču zagotovljeni naslednji pomožni gradbiščni prostori: 
 Gradbiščna pisarna – kontejner (1x)     6,05x4,88m, 
 gradbiščna garderoba – kontejner  (1x)    6,05x2,43m, 
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 gradbiščne sanitarije – VIGRAD (1x)    1,50x1,50m, 
 gradbiščna umivalnica – VIGRAD (1x)    1,95x1,95m, 
 montažna skladiščna baraka (2x)     5,00x2,50m.  
Razporeditev pomožnih prostorov je razvidna iz organizacijske sheme gradbišča oziroma načrta 
ureditve gradbišča (Priloga A3). Pomožni gradbiščni prostori so opremljeni z ročnimi gasilnimi 
aparati. Gradbiščna omarica prve pomoči se nahaja v pisarni gradbišča. Vsi gradbiščni pomožni 
prostori morajo biti dnevno čiščeni in redno vzdrževani. 
Na pisarniški kontejner so nameščene table za obvestila: 
 NE 22: pomembnejše telefonske številke, 
 TG 6!: izvleček požarnega reda, 
 TG 6!: znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč. 
4.2.3 Ureditev začasnih gradbiščnih inštalacij 
4.2.3.1 Elektrika 
Elektro priključek je izveden od obstoječega elektro omrežja. Od elektro omarice do posameznega 
porabnika se električna energija vodi po gumijastih kablih, ki ne smejo biti v dosegu prometne 
komunikacije oziroma je ovirati, zato so montirani na lesenih drogovih. V primeru, da obstoječe 
omrežje ne zagotavlja potrebne priključne moči, se na gradbišču locira elektro agregat moči 30 kW. 
Potrebna priključna moč za gradbišče znaša: 
 Gradbiščni pomožni prostori      5,00 kW 
 Krožna žaga       5,50 kW 
 Vibrator za beton: mali      7,00 kW 
 Vibrator za beton: veliki     6,90 kW 
 Ročno orodje       5,00 kW 
 Varilni aparat       10,00 kW. 
 
Konica obtežbe:        39,40 kW. 
Potrebna priključna moč (70%):             ~ 27,58 kW. 
4.2.3.2 Vodovod 
Vodovodni priključek se izvede od obstoječega vodovodnega omrežja preko vodomernega jaška in se 
do posameznih porabnikov vodi po gumijastih ceveh. V kolikor v bližini gradbišča ni vodovodnega 
omrežja, se za potrebe gradbišča postavi cisterna za tehnološko vodo. 
4.2.3.3 Kanalizacija 
Gradbiščne odpadne vode iz sanitarij tipa Vigrad po pogodbi odstranjujejo delavci podjetja Vigrad 
oziroma delavci podjetja, ki bo inštaliralo in upravljalo sanitarije. 
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4.2.3.4 Gradbiščne dovozne ceste 
Dostop in dovoz na obravnavano območje je iz obstoječe prometnice, preko gradbiščne ceste. 
Gradbiščne dovozne ceste so redno čiščene ter vzdrževane in ne smejo v nobenem trenutku biti 
založene z gradbenim materialom. Pred izvozom iz gradbišča je urejen prostor, kjer se transportna 
vozila in gradbeni stroji očistijo, tako da ne onesnažujejo javnih prometnih površin. 
4.2.3.5 Deponije gradbenega materiala 
Deponije gradbenega materiala so postavljene v ograjenem delu gradbiščnega prostora in so vrisane v 
organizacijski shemi gradbišča. Material na deponiji v ograjenem delu gradbišča mora biti skladiščen 
v skladu s predpisi o skladiščenju posameznih vrst gradbenega materiala. Na eni deponiji je lahko 
skladiščena samo ena vrsta materiala, skladiščenje več vrst materiala na eni deponiji ni dovoljeno. 
Material na deponiji je zložen tako, da ga delavec lahko doseže s tal in da je na deponiji pregleden.  
4.2.3.6 Zavarovanje gradbišča proti okolici 
Gradbišče je proti okolici zavarovano s kombinirano gradbiščno ograjo višine 2,00 m. Uvoz in izvoz 
iz gradbišča je zavarovan z gradbiščnimi vrati višine 2,00 m in širine 5,00 m ter ustreznimi 
prometnimi znaki.  
4.2.3.7 Naprave za vertikalni transport 
Po potrebi se za vertikalni transport uporablja avtodvigalo. Pri uporabi avtodvigala mora biti okolica 
urejena tako, da ima upravljalec omogočen ustrezen pregled nad delom. V manipulacijskem prostoru 
avtodvigala ne sme biti prostih ali kabelskih zračnih vodov. 
4.3 Mehanizacija in uporabljeni materiali 
Pri izvedbi nadvoza nad železniško progo in izgradnji ter rekonstrukciji odseka ceste je bila 
uporabljena mehanizacija, transportna sredstva in oprema, navedena  v preglednici 2.  
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Preglednica 2: Uporabljena mehanizacija 
 
 
V preglednici 3 podajam izvleček in količine pomembnejših uporabljenih materialov po sklopih pri 
izvedbi nadvoza.  
Kot zasipni in nasipni material se delno uporablja material od izkopa, delno pa je pripeljan iz 
kamnoloma Črni Kal. Cementni betoni vseh trdnostnih razredov se pripravljajo po zahtevah projekta 
betona in po sestavi proizvajalca betonov, na atestirani betonarni Kraškega zidarja d.d. v Dekanih in so 
prirejeni za transport s črpalko. Betoni tlačne trdnosti C 25/30 in C 30/37, ki se armirajo, zadoščajo 
zahtevam glede tlačne trdnosti, odpornosti proti prodoru vode ter odpornosti površine betona proti 
zmrzovanju in tajanju, brez in v prisotnosti talilnih soli. Omenjene lastnosti se preverja po 
standardiziranih postopkih, na odvzetih betonskih preizkušancih. Uporabljena armatura je izdelana in 
vgrajena v skladu s predpisanimi pogoji in armaturnim načrtom. Rezanje in krivljenje armature poteka 
v železokrivnici, nato pa se le ta pripelje na gradbišče in uskladišči na za to pripravljeni deponiji. 
Polaganje in vezanje armature poteka klasično, kot opaž pa so uporabljeni Doka elementi. Asfalt izvira 
iz asfaltne baze CP Koper d.d. v Senožečah.  
 
Preglednica 3: Povzetek in količine uporabljenih materialov 
Material Količina 
ZEMELJSKA DELA   
Strojni odriv humusa 80,0 m
3
 
Strojni izkop  1265,0 m
3
 
Zasip s komprimiranjem zemljine 42,0 m
3
 
Nasipi tampona 0/32 mm 820,0 m
3
 
Nasipi drobljenca 0/100 mm 112,0 m
3
 
TESARSKA DELA   
Enostavni opaži za pomožne konstrukcije iz nearmiranega betona 10,0 m3 
STROJ VRSTA DEL 
Bager Izkopi, zasipi, nasipi, nakladanje 
Rovokopač  Izkopi, zasipi, nasipi, nakladanje 
Valjar Komprimiranje nasipnega in zasipnega materiala 
Nabijalo Komprimiranje nasipnega in zasipnega materiala 
Kamion (prekucnik) Transport  
Avtomešalec Transport betona 
Betonska črpalka Vgrajevanje betona  
Vibratorji za beton Vgrajevanje betona  
Krožna žaga Tesarska dela 
Potopne vodne črpalke Črpanje vode 
Sistemski opaži (DOKA, NOE, BETOMAX) Tesarska dela 
Avtodvigalo  Vertikalni transpost na gradbišču 
Elektro agregat Proizvodnja električne energije 
Drobno ročno orodje Razna dela 
…se nadaljuje 
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Opaži armiranobetonskih slopov za stabilizacijo brežin 105,0  m3 
Opaži temeljev loka 78,0 m3 
Opaži bočnih strani ločnih konstrukcij 338,0 m3 
Opaži kril 85,0 m3 
Opaži robnih vencev 90,0 m3 
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA   
Pusti - podložni beton C 12/15 6,0 m3 
Armirani beton za izvedbo slopov za stabilizacijo brežin C 25/30 82,0 m3 
Armirani beton za temelje loka, ločno konstrukcijo, bočne stene nad obokom,   
konzolna krila krajnih opornikov ter robne vence in hodnike C 30/37 348,0 m
3
 
Armatura S 500, različnih profilov 38.000 kg 
DELA V JEKLU   
Železna palična ograja z vertikalnimi polnili 75,5 m 
Jekleni zaščitni paneli 52 m2 
Jeklena varnostna ograja 88,7 m 
ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA   
Robniki iz naravnega kamna (granit) 20/20 cm 62,7 m 
Betonski robniki 15/25 cm 20,0 m 
Obloge iz naravnega kamna 170,0 m
2
 
HIDROIZOLACIJA IN GORNJI USTROJ VOZIŠČA   
Hidrozilacija betona na stiku z zemljino (2 x hladni bitumenski  premaz in    
 zaščita z geotekstilom) 120,0 m2 
Hidroizolacija nad ločno konstrukcijo (osnovni bitumenski premaz, bitumenska    
 lepilna masa, bitumenski hidroizolacijski trakovi debeline 5 mm) 387,0 m
2
 
Nasip iz kamnitega materiala 0/100 mm (tamponska podlaga) 112,0 m
3
 
Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 230,0 m
2
 
Bitudrobir BD 0/22 v debelini 8 cm 230,0 m
2
 
Bitumenski beton BB 0/8 mm v debelini 3 cm 230 ,0 m
2
 
Trajno elastična masa in bitumenska tesnilna masa 174,0 m 
 
4.4 Zemeljska dela 
Pred pričetkom zemeljskih del je bilo potrebno pri predstavnikih upravljalcev komunalnih vodov 
preveriti lokacije posameznih vodov na terenu. Po odstranitvi travne ruše in humusa se prične s 
strojnim odkopom brežin za gradnjo opornih slopov s  pikiranjem v teren V. kategorije in odvozom 
materiala na mesto nasipa. Odkop se izvaja v vertikalnih kampadah, odvisnih od vrste in stanja brežine 
in služi neposredno kontaktnemu betoniranju. Sledi strojni izkop temeljev ter strojno in ročno 
planiranje dna gradbenih jam, ki se izvaja pred vgradnjo podložnega betonskega sloja.  
…nadaljevanje Preglednice 3 
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Izkopi se izvajajo s hidravličnim bagrom kopačem ter z bagrom s hidravličnim kladivom 
(»pikerjem«). Po potrebi je bilo izvedeno lokalno miniranje, za kar je bil izdelan posebni projekt. 
Izkopani material se s kamioni - prekucniki odvaža v nasip za razširitev tirov na glavni pristaniški 
postaji (GPP). 
Seznam uporabljene mehanizacije podajamo v preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Uporabljena mehanizacija pri izvajanju zemeljskih del 
MEHANIZACIJA DEJAVNOST 
Rovokopač  Izkopi, odrivi, nakladanje 
Buldozer Izkopi in odrivi 
Bager Izkopi in nakladanja 
Kamioni s kesonom (prekucniki) Odvozi zemeljskih mas 
 
4.5 Spodnja konstrukcija 
4.5.1 Izdelava temeljev in armiranobetonskih slopov za stabilizacijo brežin 
Dela pri izvedbi spodnje konstrukcije nadvoza se izvajajo v treh fazah. 
 
1.FAZA: izdelava temeljev armiranobetonskih slopov za stabilizacijo brežin, ki se izvedejo s 
kontaktnim betoniranjem. 
2.FAZA: izdelava armiranobetonskih slopov za stabilizacijo brežin, pri čemer se za opaženje  
uporabijo tipski sistemski enostranski opaži s sidranjem v temelj zidu. 
3.FAZA: izdelava temeljev loka, ki je temeljen na pasovnih temeljih v kompaktno skalo (apnenec). Za 
opaženje se uporabijo tipski sistemski in klasični opaži.  
 
Temelji slopov in slopi so izdelani iz betona C25/30, XD1, XF2, PVII in armirani z rebrasto armaturo 
BSt 500 S (B), temelji loka pa iz betona C30/37. Armatura (jeklo za ojačitev) se pripravi v skladu s 
predpisanimi pogoji in vgradi točno po armaturnem načrtu. Na gradbišče pripeljana armatura je rezana 
in krivljena v železokrivnici. Polaganje in vezanje armature poteka klasično, nato pa se namesti opaž. 
Cementni betoni se pripravljajo po zahtevah projekta in po sestavi proizvajalca betonov na atestirani 
betonarni. Beton je prirejen za transport s črpalko. 
Izdelava temeljev slopov in slopov poteka v naslednjih fazah: 
 nameščanje opaža, 
 nameščanje armature v opaž, 
 zapiranje opaža (namestitev čelnih stranic opaža), 
 betoniranje, 
 razopaženje in nega betona. 
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4.5.2 Postopek betoniranja temeljev 
Po prevzemu dna gradbene jame s strani nadzornega organa se zabetonira podlaga iz podložnega 
betona C 12/15, ki mora biti širša od samega temelja za 10 cm. Betonska podlaga se nato najprej 
očisti, sledi postavitev opaža s štirih strani ter polaganje armature, ki se pripravi in položi skladno z 
armaturnim načrtom.  
Betoniranje temeljev se prične, ko je položena in zvezana vsa armatura po projektu ter nameščen opaž. 
Opaž je potrebno namestiti tako, da je zagotovljen zaščitni sloj armature. Betoniranje se izvaja 
direktno iz avtomešalca oziroma s pomočjo betonske črpalke in se vrši v slojih debeline do 50 cm. 
Časovni razmik med posameznimi sloji je takšen, ki omogoča popolno revibriranje spodnjega sloja. 
Vibriranje poteka s pervibratorskimi iglami in mora zagotoviti gladko površino po razopaženju in brez 
segregiranih mest.  
Seznam uporabljene mehanizacije in opreme podajamo v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Uporabljena mehanizacija in oprema pri betoniranju temeljev 
MEHANIZACIJA/OPREMA DEJAVNOST 
Avtodvigalo  Dviganje opaža 
Črpalka za beton Vertikalni transport betona 
Avtomešalec Prevoz betona 
Kamioni s kesonom  Prevoz opaža, armature in drugih materialov 
Tipski stenski opaži/vezane plošče in gradbeni les Izdelava opažev 
 
4.5.3 Nega in staranje betonov 
Da beton doseže pričakovane projektirane lastnosti, sta potrebna temeljita nega in zaščita, ki morata 
trajati primerno dolgo. Minimalni čas negovanja znaša sedem dni, toda ne manj, kot je potrebno, da 
beton doseže 60% projektirane tlačne trdnosti (SIST EN 206-1, 2003). 
Beton se neposredno po betoniranju zaščiti pred: 
 prehitrim izsuševanjem, 
 prehitro izmenjavo toplote med betonom in zrakom, 
 padavinami ter 
 visokimi in nizkimi temperaturami (SIST EN 206-1, 2003). 
Zato je takoj po betonaži potrebno izvesti ustrezne zaščitne ukrepe. Pred prehitrim izsuševanjem beton 
zaščitimo s stalnim močenjem in škropljenjem z vodo oziroma prekrijemo vse vidne dele betona, ki 
niso v opažu, z juto, ki mora biti stalno vlažna. 
Pred padavinami beton zaščitimo s PVC folijo, s katero prekrijemo celotno betonsko konstrukcijo, ki 
je izpostavljena vplivu padavin. 
V primeru nizkih temperatur po izvršeni betonaži beton zaščitimo z naslednjimi ukrepi: 
 betonu se poleg stalnih dodatkov doda cementol B kot antifriz (TKK Srpenica), 
 betonsko konstrukcijo obložimo oziroma prekrijemo z izolacijskimi ploščami – polistiren debeline 
minimalno 5 cm in PVC folijo, 
 betonsko konstrukcijo po potrebi ogrevamo. 
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Prvo zaščito po zgoščevanju betona, pred soncem in vetrom omogoči sam opaž. Po samem 
razopaženju pa je potrebno nadaljevati z nego betona, s katero preprečimo prezgodnje izsuševanje. 
Betonske površine, ki niso predvidene za nadaljevanje stikovanja, se takoj po razopaženju zaščitijo s 
pobrizgom Kontrasola proizvajalca TKK Srpenica. S pobrizgom preprečimo prehitro izparevanje vode 
iz svežega betona in zaščitimo sveže betonske površine pred vplivom sonca, vetra in dežja.  
4.5.4 Izvedba zasipa za zidovi in temelji 
Zasip za zidovi in temelji se izvede z nevezljivo zemljino in sicer tako, da je priključna brežina 
odmaknjena od razbremenilne konzole vsaj 0,50 m, ob peti temelja pa vsaj 0,25 m. Nagib obstoječe 
brežine raščenega terena mora biti v naklonu 1:1 do 2:1. Veliko pozornosti je bilo posvečene 
komprimiranju, s čimer smo pospešili konsolidacijski postopek. Ker prostor med priključno brežino in 
zidom ni omogočal uporabe večjih komprimacijskih strojev oziroma stroji z večjo komprimacijsko 
energijo tudi niso dovoljeni zaradi prevelikih dinamičnih vplivov na krajni opornik premostitvenega 
objekta, je bila komprimacija izvedena z manjšimi komprimacijskimi sredstvi (vibracijska plošča ali 
ročni mali vibracijski valjar). Komprimacija je potekala v slojih debeline največ 25-30 cm. Zgoščenost 
vsake plasti zasipa je izvajalec preverjal z rezultati tekočih preiskav.    
Seznam uporabljene mehanizacije podajamo v preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Uporabljena mehanizacija pri izvedbi zasipa za zidovi in temelji 
MEHANIZACIJA DEJAVNOST 
Rovokopač Izkopi, odrivi, nakladanje 
Buldozer Izkopi in odrivi 
Bager Izkopi in nakladanja 
Valjar Komprimiranje slojev 
Vibracijska plošča Komprimiranje slojev 
Kamioni s kesonom (prekucniki) Dovozi in odvozi zemeljskih mas in nasipnega materiala 
 
4.5.5 Vertikalna hidroizolacija 
Na delih objekta, ki so bili kasneje zasipani, je bila hidroizolacija izvedena v sledečem sestavu: 
 1x hladni bitumenski premaz, 
 2x vroči bitumenski premaz (ali bitumenski trakovi), 
 zaščita s polstjo. 
Najprej so bili deli objekta premazani s hladnim bitumenskim premazom, pri čemer se premaz lahko 
nanaša le na suho, čisto in ravno površino. Betonska površina je bila zato predhodno izpihana 
(očiščena) s komprimiranim zrakom. Hladen premaz se nato vtre v betonsko površino, nadaljnji 
(drugi) premaz pa mora zapreti vse pore na betonski površini. Izvedeno hidroizolacijo se pred izvedbo 
zasutja izoliranih delov konstrukcije zaščiti še s polstjo.  
4.6 Zgornja konstrukcija 
Zgornja konstrukcija je izdelana iz betona C30/37, XF2, XD1 in ojačana z armaturo BSt 500 S (B). 
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Izvedba prekladne konstrukcije je potekala z betoniranjem v treh fazah. 
1. FAZA: betoniranje loka prečnega prereza širine 8,71 m in s konstantno debelino 40 cm. 
2. FAZA: betoniranje čelnih zidov. 
3. FAZA: betoniranje konzol čelnih zidov. 
4.6.1 Tehnologija opaženja 
Ker je bilo potrebno v času izgradnje nadvoza v območju pod ločno konstrukcijo zagotavljati prosti 
profil za enotirno elektrificirano progo s prosto višino 6000 mm nad GRT je morala biti temu 
prilagojena tudi nosilna konstrukcija opaža. Ta je bila izvedena na dva načina. V profilu obstoječe 
železniške proge predstavljajo nosilno konstrukcijo opaža jekleni rešetkasti oziroma palični nosilci, 
podprti s tipskimi jeklenimi podpornimi stolpi. 
Nosilna konstrukcija v profilu obstoječe železniške proge ima naslednje nosilne elemente: 
 jeklene rešetkaste (palične) nosilce HUNNEBECK SL 15, sestavljene iz standardnih tipskih 
elementov, 
 podpore sestavljene iz standardnih tipskih elementov (STAXO stolpi) 
 prečne kovinske HEB nosilce, 
 spojni material in cevni oder. 
Levo in desno od profila obstoječe železniške proge pa predstavljajo nosilno konstrukcijo opaža tipski 
kovinski profili podprti z jeklenimi podpornimi stolpi. 
Nosilna konstrukcija ima naslednje nosilne elemente: 
 DOKA WS10 kovinski profili, 
 podpore sestavljene iz standardnih tipskih elementov (STAXO stolpi), 
 podložne AB plošče 50/50/10 cm. 
Opaž sestavljajo tipski impregnirani leseni elementi: 
 gredice H20, 
 opažne plošče (finska plošče, bosna plošče, bled plošče), 
 rezan les (morali, deske, plohi). 
Za  nosilni oder je bil izdelan projekt opaženja in začasnih konstrukcij (POZK), ki zagotavlja 
stabilnost objekta med betoniranjem in strjevanjem betona. Vsebuje natančen opis načina opaževanja 
in izdelave začasnih konstrukcij, statični izračun podporne in opažne konstrukcije, zapisnike in 
navodila za pregled konstrukcije, specifikacije opažnega materiala ter tlorise, vzdolžne in prečne 
prereze iz katerih je razvidna geometrija in postavitev opažnih elementov in nosilne konstrukcije. 
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4.6.2 Betoniranje loka, sten in konzol 
Pred začetkom betoniranja prekladne konstrukcije je bilo potrebno opraviti pregled in prevzem 
nosilnega jeklenega podpornega odra in prevzem položene armature. Beton je bil pripravljen v 
Slika 7: Načrt nosilne konstrukcije opaža (vzdolžni prerez) 
Slika 8: Načrt nosilne konstrukcije opaža (tloris) 
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atestirani betonarni. Transport svežega betona do gradbišča se je vršil z avtomešalci, gradbiščni 
transport do mesta vgrajevanja pa s črpalko za beton. Pred vgrajevanjem se je izvedla kontrola 
konsistence betona. V primeru zmanjšane obdelavnosti svežega betona zaradi zastojev pri transportu 
ali drugih morebitnih vzrokov, se je le ta na gradbišču popravljal z dodajanjem ustreznega kemijskega 
dodatka v avtomešalec.  Beton se je vgrajeval s pomočjo betonske črpalke in sicer: 
 v lok v dveh slojih debeline 20 cm, 
 v stene v slojih do 50 cm, 
 konzolo v enem sloju 22-30 cm. 
Zgoščevanje betona je potekalo s pervibratorskimi iglami, zato je moral biti časovni razmak med 
posameznimi sloji takšen, da je omogočal popolno revibriranje spodnjega sloja. Zgornja površina 
konzol je bila nato izvlečena z aluminijastimi letvami, ki so drsele po pomožnih profilskih letvah. 
Sledila je obdelava površine s plastičnimi in lesenimi zidarskimi gladilkami. 
Seznam uporabljene mehanizacije podajamo v preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Uporabljena mehanizacija pri betoniranju loka, sten in konzol 
MEHANIZACIJA/OPREMA DEJAVNOST 
Avtodvigalo Montaža in demontaža podporne konstrukcije 
Črpalka za beton Vertikalni transport betona 
Avtomešalec Prevoz betona 
Kamioni s kesonom----------------
----- 
Prevoz opaža, podporne konstrukcije in drugih kosovnih 
materialov 
 
4.6.3 Nega in staranje betona 
Da beton doseže s projektno dokumentacijo določene lastnosti, zlasti v krovnem (zaščitnem) sloju, sta 
potrebna temeljita nega in zaščita, ki morata trajati primerno dolgo. Nego in zaščito začnemo v čim 
krajšem času po opravljenem zgoščevanju, s čimer preprečimo prezgodnje izsuševanje betonske 
površine, ki lahko bistveno vpliva na trajnost in mehanske lastnosti betona. Način negovanja je 
določen pred pričetkom del na gradbišču, glede na vremenske razmere v času izvajanje betonerskih 
del. V primeru močnejšega vetra in sonca pričnemo nego izvajati med samo betonažo z oprševanjem z 
motorno škropilnico, ki tvori fino meglo (drobne vodne kapljice). Betonirane površine so bile prekrite 
z omočenim polstom, na katerega je bila položena plastična folija in sicer takoj, ko je bilo mogoče 
brez odtisa stopiti na površino betona. Med staranjem betona se je izvajala kontrola vlažnosti polsti, ki 
je bila običajno omočena trikrat dnevno.  
4.7 Krov 
Izdelava krova obsega: 
 »pranje« loka, sten in konzol, izvedba in zaščita hidroizolacije, 
 izdelava hodnikov in robnih vencev, 
 naprava kamnite podlage: nasip iz kamnitega materiala in tamponski sloj, 
 montaža ograj, 
 izdelava asfalta, 
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 montaža prometne signalizacije. 
4.7.1 »Pranje« loka, sten in konzol in hidroizolacija 
S površine cementnega betona je potrebno najprej odstraniti cementno mleko, morebitne cementne 
strdke, nevezani material in druge nečistoče, kar se izvede s pranjem površine z vodnim curkom 
visokega pritiska (800-1400 barov). Hrapavost površine cementnega betona mora znašati med 0,8 in 2 
mm. Betonska površina je bila nato še izpihana s komprimiranim zrakom. Na tako očiščeni betonski 
podlagi je sledil nanos osnovnega hladnega bitumenskega premaza, ki ga nanašamo z valjčkom, pri 
čemer je potrebno paziti, da je le ta enakomerno in dobro vtrt. Temperatura podlage, na katero smemo 
nanašati komponente hidroizolacije mora biti v območju od 8 do 40 °C. Pred pričetkom izvedbe 
hidroizolacije je bil izveden prevzem podlage, ki zajema vizualni pregled, meritev površinske 
hrapavosti (po pripravljeni podlagi mora le ta znašati med 0,5 in 1 mm), meritev površinske 
sprijemnosti ter vsebnosti vlage. Najprej je bila izvedena hidroizolacija na delu prekladne 
konstrukcije, kjer so hodniki. Bitumensko lepilno zmes se ob stalnem mešanju segreva v atestiranem 
kotlu do temperature 220 °C. Bitumenske trakove se nato razvije in navije na PVC nosilno cev 
premera 10 cm. Razvijanje bitumenskih trakov se izvaja s predgretjem s plinskim gorilcem, pri čemer 
je potrebno vso površino traku ogreti v takšni meri, da počrni. Podlivanje bitumenske lepilne zmesi 
pod bitumenski trak se vrši z vrtnarsko kanglico in se jo razgrinja s pritiskom traku. Prečni preklop 
traku mora znašati vsaj 8 cm, vzdolžni pa najmanj 10 cm. Takoj po izvedbi in do časa betoniranja 
hodnikov je potrebno hidroizolacijo pred mehanskimi poškodbami zaščititi. Pred izvedbo asfalta na 
vozišču se izvede še hidroizolacija po vsej površini vozišča, pri čemer je postopek izdelave 
hidroizolacije na voziščni plošči enak izdelavi hidroizolacije pod hodniki.  
Faze izvedbe hidroizolacije: 
 očiščenje podlage, 
 nanos osnovnega hladnega bitumenskega premaza, 
 vgrajevanje bitumenske lepilne zmesi, 
 lepljenje hidroizolacijskih lepilnih trakov na predhodno pripravljeno podlago, 
 izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz betona. 
Seznam uporabljene mehanizacije in opreme podajamo v preglednici 8. 
 
Preglednica 8: Uporabljena mehanizacija in oprema za izvedbo hidroizolacije 
MEHANIZACIJA/OPREMA DEJAVNOST 
Naprava za kuhanje bitumenske 
zmesi 
Montaža in demontaža podporne 
konstrukcije_____________ 
Kamioni s kesonom ----------------
---- 
Dovozi bitumenske zmesi, trakov, predpremazov in drugega 
materiala 
 
4.7.2 Izdelava hodnikov in robnih vencev 
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Armiranobetonski hodniški pasovi so izvedeni v padcu, 4 % na eni in 2 % na drugi strani, proti 
vozišču, zgornja površina je metličena. Pod konzolo so na obeh straneh obešene po 3 inštalacijske 
PVC cevi Ø110 mm. Hodniki z robnimi venci so izdelani iz betona C30/37, XF4, XD3 in ojačani z 
armaturi BSt 500 S (B). Pogoj za izdelavo sta predhodno izdelana hidroizolacija pod hodniki in 
položeni granitni robniki.  
Izdelava robnih vencev in hodnikov poteka s pomočjo montažnih opažnih vozičkov tipa Betomax in 
Betomax konzol, ki so namenjene izdelavi robnih vencev pri mostovih in viaduktih. 
Postopek izdelave hodnikov in robnih vencev po sistemu Betomax je sledeč: 
 namestitev pomičnega delovnega vozička, 
 montaža Betomax konzol, 
 namestitev armaturnega koša v hodnike in robne vence, 
 vezanje armature na sidrno armaturo, ki sega iz konzole, 
 betoniranje hodnika in robnih vencev, 
 metličenje betonske površine hodnika, 
 nega betona. 
Pri izdelavi hodnikov in robnih vencev se beton vgrajuje v enem sloju, direktno iz avtomešalca oz. s 
pomočjo avtočrpalke. V primeru pregostega betona se na licu mesta z namenom uravnavanja 
konsistence betona lahko doda superplastifikator, a le v primeru da ni pretekla ena ura od časa 
zamešanja betona. O njegovi količini odloča odgovorna oseba za kontrolo proizvodnje betona, ki 
izvaja tudi kontrolo konsistence betona pred in po dodajanju superplastifikatorja. Nega in staranje 
betonov poteka na enak način kot pri izvedbi zgornje konstrukcije.  
4.7.3 Izdelava asfalta 
Asfalterska dela se izvaja v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura podlage in 
zraka nad 5°C. Asfaltne zmesi so proizvedene v atestirani asfaltni bazi in transportirane na gradbišče s 
kamioni prekucniki nosilnosti 10-20 ton, ki so primerni za zvračanje asfaltne zmesi v finišer. Asfaltna 
zmes mora biti med prevozom pokrita z ustreznimi ponjavami zaradi preprečevanja ohlajanja, notranje 
površine kovinskih kesonov pa je potrebno pred natovarjanjem pobrizgati s sredstvom za 
preprečevanje zleplenja. Proizvedena asfaltna masa se vgrajuje z asfaltnim razgrinjevalcem 
(finišerjem) z nastavljivo višino, pri čemer mora vgrajevalni učinek finišerja pri razprostiranju 
bituminizirane zmesi zagotoviti najmanj 85 % zgoščenosti. Zgoščevanje do predpisane vrednosti se 
izvede z valjarji.  Asfaltne plasti sestavljata 8 cm plast bitudrobirja BD 0/22 mm in 3 cm debela plast 
bitumenskega betona BB 0/8 mm. 
4.8 Voziščne konstrukcije 
Pogoj za začetek vgrajevanja kamnitih agregatov so ustrezno pripravljena temeljna tla. Ureditev 
planuma vključuje pripravo temeljnih tal po izvršenem površinskem, širokem izkopu v zemljini 
oziroma kamnini. Najprej se tla grobo splanirajo in izvrši zgoščevanje površinske plasti temeljnih tal, 
pri čemer mora biti vlažnost temeljnih tal tolikšna, da pri zgoščevanju doseže predpisano gostoto. Z 
navozom kamnitega materiala se lahko prične, ko je podlaga prevzeta s strani nadzornega organa, pri 
čemer se materiala ne sme navažati po planumu spodnje plasti, temveč le po že razprostrti plasti 
kamnitega materiala. Materiali se razprostirajo strojno, z buldozerjem za čelno razgrinjanje materiala 
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in grobo planiranje položenih slojev. Z buldozerjem se material porine na pripravljeno površino 
temeljnih tal ter grobo razgrne v celotni debelini do primerne ravnosti. Sledi utrjevanje s 3 do 4 
prehodi z globinsko vibracijo in 2 do 3 prehodi s površinsko vibracijo, za kar se uporabi ustrezna 
valarja. Zgoščenost vsake plasti se dokazuje z rezultati tekočih preiskav. Spodnja meja vrednosti ne 
sme biti manjša za več kot 2 % od zahtevane povprečne vrednosti. Ravnost v poljubni smeri na os 
ceste lahko odstopa od 4 m dolge merilne letve ali merilne ravnine največ 20 mm. Pred nadaljevanjem 
vgrajevanja naslednje plasti se izvede nivelman in prevzem s strani nadzornega inženirja. Na tako 
pripravljeno kamnito podlago se lahko vgradijo predvidene asfaltne plasti. 
 
Preglednica 9: Uporabljena mehanizacija in oprema pri izdelavi voziščne konstrukcije 
MEHANIZACIJA/OPREMA DEJAVNOST 
Finišer Vgrajevanje asfalta 
Valjar Komprimiranje položenega asfalta 
Stroj za pobrizg bitumenske emulzije Pobrizg emulzije 
Kamioni s kesonom (prekucniki) Prevoz asfaltne mešanice 
 
5 ANALIZA IZRABE DELOVNEGA ČASA IN DELOVNE SILE 
 
5.1 Izraba delovnega časa 
Kot je razvidno iz gradbenih dnevnikov, se je sama gradnja objekta nadvoza in rekonstrukcija odseka 
ceste začela maja 2010 in se končala novembra 2011, kar pomeni, da je trajala praktično leto in pol. 
Glede na obseg izvedenih del, ki predstavljen v poglavju 4 in povzet v Preglednici 1, je jasno, da bi ob 
kontinuirnem in nemotenem poteku gradnje 'projekt moral biti končan  mnogo prej. Formalno je bil 
objekt dokončan v pogodbenem roku, saj sta le tega pogodbenika med gradnjo sporazumno podaljšala. 
To nakazuje na dejstvo, da so bili med gradnjo prisotni številni moteči dejavniki, predvsem 
organizacijske in administrativne narave, ki so povzročali številne prekinitve dela. 
Kljub temu, da so betonerska dela in vsa poznejša dela na objektu potekala pri delujočem stanju tirnih 
naprav, saj je bil opažni oder zasnovan tako, da je zagotavljal prosti profil za enotirno elektrificirano 
progo, pa so predvsem zemeljska dela (pikiranje) in dela pri postavitvi opažne konstrukcije morala 
potekati ob zapori železniške proge. Dovoljenja za zaporo železniške proge izdajajo Slovenske 
železnice kot upravljalec proge, pri čemer seveda zasledujejo lastne interese o čimbolj nemotenem 
poteku železniškega prometa, zato zapora pogosto ni možna ravno v času, ko bi izvajalec to 
potreboval zaradi nadaljevanja del. Izvajalec mora v tem primeru izvajanje del na gradbišču prekiniti 
in delovno silo iz tega gradišča preusmeriti na drugo gradbišče, kar povzroča dodatne stroške in 
izgubo časa. Poleg tega so bile na območju gradbišča potrebne tudi preureditve vozne mreže 
elektrovleke, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki SŽ. Načeloma bi ta dela morala biti 
izvedena pred pričetkom gradnje, vendar so se nekatera izkazala šele med gradnjo in zopet se je bilo 
potrebno dogovarjati s predstavniki SŽ in čakati na izvedbo del. Nekatera dela so potekala tudi ob 
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prisotnosti čuvaja iz SŽ. To so nekateri dejavniki, zaradi katerih je v obravnavanem primeru prihajalo 
do številnih prekinitev dela.  
Nadalje je do zelo dolge, skoraj 4 mesečne prekinitve izvajanja del prišlo po ugotovitvi dodatnih, 
nepredvidenih del pri izgradnji, zaradi česar je izvajalsko podjetje Direkciji RS za vodenje investicij v 
javno železniško infrastrukturo, kot investitorju, posredovalo zahtevek za odobritev dodatnih del. Ker 
odgovora s strani investitorja oziroma nadzornega organa niso prejeli, so dela na gradbišču ustavili. 
Izkazalo se je, da je Direkciji RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo 
administrativno zelo kompleksna institucija, ki je razdeljena na ogromno sekcij, ki pokrivajo različna 
področja, zato so postopki sprejemanja in potrjevanja odločitev zelo zapleteni.  
Pri obravnavanju zastojev v izvedbi projekta je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da poskuša po 
začasni prekinitvi del na gradbišču izvajalsko podjetje preusmeriti vire (delovno silo in mehanizacijo) 
na drugo gradbišče z namenom, da optimizira njihovo izkoriščenost na nivoju podjetja. Premeščanje 
po drugi strani povzroča precejšnje stroške (transport, organizacija…) in znižanje produktivnosti dela, 
zato bo podjetje svoje proizvodne vire zadržalo na drugem gradbišču toliko časa, da bo izvedlo 
določeno zaključeno etapo del in jih ne bo takoj preusmerilo na predhodno gradbišče, četudi je vzrok, 
ki je povzročil prekinitev del že odpravljen. Gre torej za vprašanje racionalne izrabe virov proizvodnje 
(delovne sile, mehanizacije, opreme…) in organizacije delovnega časa v izvajalskem podjetju. Na tem 
mestu si torej postaneta cilj projekta in cilj izvajalskega podjetja nasprotujoča. Podjetje namreč želi 
optimizirati izrabo svojih virov, projekt pa, da se mu alocira vire takoj, ko razlog za prekinitev izgine. 
Pogovori s predstavniki izvajalca nakazujejo, da do tovrstnih težav prihaja predvsem pri gradnji 
infrastrukturnih objektov, kjer kot naročnik del nastopa neka državna institucija, organ ali podjetje, ki 
upravlja z nekim sistemom/infrastrukturo na podlagi državnega pooblastila (tudi na ravni lokalnih 
skupnosti, ne samo na državnem nivoju).  
Naloga tovrstnih institucij je, da s svojim delovanjem, v tem primeru realizacijo investicij v javno 
infrastrukturo in omrežja, državnega in lokalnega pomena, skrbijo za razvoj in vsesplošni napredek 
družbe ter izboljšavo storitev javnega značaja. Ker ekonomski cilj projekta ni neposredno izražen 
(kakor je npr. v primeru zasebnega naročnika), se lahko zgodi, da se spremljajoči postopki zavlečejo. 
Gre torej za širši problem, ki pa ga ni mogoče rešiti na ravni gradbenega podjetja. K preprečevanju 
tovrstnih zapletov je potrebno pritegniti vse v projekt vpletene stranke in to ne v fazi, ko se problem 
pojavi, temveč mnogo prej, v fazi izdelave projektne dokumentacije ali vsaj v fazi priprav na samo 
gradnjo oziroma izdelave projekta organizacije gradnje. Ko je projektna dokumentacija končana in je 
izbrani izvajalec pripravil tehnološki projekt, ki natančno določa tehnologijo izgradnje objekta, bi ta 
morala biti posredovana pristojnim službam upravljalcev vseh infrastrukturnih sistemov, ki se na 
mestu izgradnje križajo (v našem primeru vsaj cestno in železniško omrežje), da razmislijo o potrebnih 
ukrepih in prilagoditvah, ki bodo za čas gradnje in/ali čas obratovanja objekta potrebni, da bo 
omogočen nemoten potek del in hkrati karseda nemoteno delovanje obstoječega sistema. V primeru 
izgradnje nadvoza v Divači namreč pristojne službe Slovenskih železnic niso predhodno preučile vseh 
potrebnih preureditev vozne mreže in jih izvedle še pred pričetkom del na gradbišču, temveč je nanje 
naletel šele izvajalec in nato čakal na storitve SŽ, s čimer je prišlo do nepotrebnih zastojev pri gradnji. 
Obravnavani primer kaže, da bi bilo smiselno posvetiti več časa in energije pripravam na realizacijo, s 
strani vseh udeležencev. Tudi če bi to nekoliko zakasnilo pričetek del, bi nemoten in kuntinuirni potek 
del bistveno znižal stroške in skrajšal čas od pričetka gradnje do predaje objekta.  
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Za čimbolj učinkovito delo pri izvedbi bodočih projektov, pri katerih so poleg investitorja prisotni tudi 
upravljalci drugih infrastrukturnih sistemov, bi bilo torej potrebno vnaprej vzpostaviti formalne 
komunikacijske poti znotraj projekta. Pridobljene izkušnje tudi kažejo, da je za neovirano izvajanje 
obravnavanega gradbenega projekta koristno tudi omogočanje neformalne komunikacije o ciljih 
projekta ter o njegovi pomembnosti za lokalno skupnost oziroma širšo družbo. Na ta način lahko 
pritegnemo vse udeležence, da opravijo svoje delo čimprej in čimbolj temeljito.   
             
Iz celotnega grafa delovne sile, ki se nahaja v prilogah, (Graf delovne sile) je razvidno, da je trajanje 
projekta, od začetka pripravljalnih del na gradišču, do odhoda izvajalca iz gradbišča 559 dni. Če 
odštejemo sobote in nedelje znaša to 399 delovnih dni oziroma 81 tednov, od tega pa predstavljajo 
prekinitve dela (dnevi, ko se dela na gradbišču ne izvajajo) kar 182 dni. Zastoji torej predstavljajo 
slabo polovico časa (46%) trajanja projekta.  
Pogovori s predstavniki izvajalca, ki sem jih opravil v okviru priprave diplomske naloge, kažejo, da 
pri sami izgradnji ni bilo nobenih tehnoloških ali kakršnihkoli drugih motečih dejavnikov na strani 
izvajalskega podjetja. Iz gradbenih dnevnikov je razvidno tudi, da je zelo majhen delež prekinitev dela 
zaradi slabega vremena (manj kot 5 dni), saj je gradnja potekala na Primorskem, kjer so vremenske 
razmere dokaj naklonjene delu na prostem (malo padavin, ugodne temperature…). Če strnem, so bili 
glavni razlogi za tolikšno podaljšanje časa trajanja projekta torej: 
 pomanjkanje zadostne komunikacije in sodelovanja med vodjem projekta na strani investitorja in 
na strani izvajalca,  
 dolgi in zapleteni administrativni postopki pri dogovarjanju z investitorjem in koordinaciji projekta 
z njegove strani, 
 slaba komunikacija s predstavniki investitorja in upravljalci železniškega omrežja pri dogovarjanju 
o izvedbi del, ki jih mora opraviti upravljalec proge in čakanje na samo izvedbo, 
 posebnosti gradnje na območju železniške proge (zapore železniške proge, gradnja ob prisotnosti 
čuvaja, odvisnost od upravljalca železniške proge in njegovih storitev…), 
 premalo pozornosti je bilo namenjene načrtovanju priprave gradbišča, ki se nanaša na začasno 
ureditev vozne mreže elektrovleke (nekatera dela, ki bi morala biti izvedena že pred pričetkom 
gradnje, so se ugotovila šele v fazi gradnje). 
5.2 Delovna sila 
Človek je glavni nosilec proizvodnje in najpomembnejši proizvodni faktor za večanje produktivnosti 
proizvodnje (Pšunder, Klanšek, Šuman, 2009). 
Analiza gradbenega dnevnika ter spremljajočih planov kaže, da je na obravnavanem gradbišču 
gradbena dela izvajalo med 2 (najmanj) in 11 (največ) gradbenih delavcev. Največ dni v celotnem 
času trajanja gradnje pa je bilo na gradbišču 4 ali 5 gradbenih delavcev. Izvajanje gradbenih del sta na 
gradbišču vedno spremljala tudi 2 vodstvena delavca, navadno en gradbeni tehnik in en gradbeni 
inženir, izjemoma je bil na gradbišču prisoten le gradbeni tehnik, vendar le nekaj dni v času trajanja 
projekta. 
 
Za analizo porabe delovne sile sem iz grafa delovne sile za celotno obdobje trajanja izgradnje objekta 
(Priloga B) izbral 3 tedne (glej Grafikon 1 in Grafikon 2),  ki prikazujejo značilno nihanje delovne sile 
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na gradbišču, ki se ponavlja skozi celotno obdobje. Prvi karakteristični teden (dejansko 2. teden 
izvajanja projekta) predstavlja najbolj optimalno razporeditev delovne sile, to je konstantno število 
gradbenih delavcev v vseh delovnih dnevih tedna in sicer 5 delavcev (glej Grafikon 2), kar pa je tudi 
število delavcev, ki je tudi najbolj zastopano v grafu delovne sile. Če želimo doseči kar največjo 
produktivnost gradnje in optimalno izrabo delovnega časa, je namreč idealno, da dela na gradbišču 
izvaja skupina, v kateri se število delavcev ne spreminja. Za produktivnost  skupine je tudi koristno, da 
se posamezni člani skupine ne menjajo ter da ne prihaja do prekinitev izvajanja del. Gradbeni delavci 
tako natančno poznajo gradbišče, objekt, faze izvedbe projekta in vedo, kje so se dela prejšnji dan 
končala in s čim bodo nadaljevali naslednji delovni dan.  
Če je mogoče, naj vodja projekta zagotovi na gradbišču skupine delavcev optimalne velikosti (5 do 7 
posameznikov). Empirične raziskave (Rodošek, 1998) kažejo, da se pri tej velikosti skupine lahko 
razvije uspešen delovni tim z dobro organizacijo in koordinacijo med člani tima.  
 
 
Grafikon 1: Povprečno število gradbenih delavcev v posameznem tednu (2., 45., in 48. teden) 
 
Na grafikonu 1 prikazujemo povprečno število gradbenih delavcev (seštevek delavcev na gradbišču v 
vseh delovnih dnevih tedna/5 delovnih dni, zaokroženo na celo število) za 3 karakteristične tedne (2., 
45., 48. teden) v času izgradnje objekta. V teh tednih se skozi delovne dneve pojavlja značilna 
razporeditev gradbenih delavcev (npr. konstantno število delavcev vse dni v tednu, nihanje števila 
delavcev po dnevih ali pa nihanje števila delavcev z vmesnimi prekinitvami del), ki se ponavlja skozi 
celoten čas gradnje.  
Drugi karakteristični teden (dejansko 45. teden izvajanja projekta) prikazuje precejšnje nihanje 
delovne sile v posameznih dnevih delovnega tedna in sicer od 5 do 11 (glej Grafikon 2) gradbenih 
delavcev , povprečno število gradbenih delavcev v tem tednu je tako 7 (zaokroženo na celo število). 
Takšna razporeditev delovne sile ni najbolj ugodna z vidika konstantnosti gradbene proizvodnje, kot 
tudi iz organizacijskega vidika razporeditve delovne sile po posameznih vrstah del. Pri večjih skupinah 
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ljudi, še posebno če število delavcev po dnevih niha, je večja možnost neizkoriščenega delovnega časa 
in zastojev v delovnem času. Takšna razporeditev delovne sile je v obravnavanem projektu gradnje 
precej dobro zastopana, kar je razvidno tudi iz grafa porabe delovne sile skozi celoten projekt. 
Tretja značilna razporeditev delovne sile, ki se pojavi tudi v 48. tednu je nihanje delovne sile po 
dnevih z vmesnimi prekinitvami (glej Grafikon 2). V tem tednu sta bila na gradbišču prvi dan prisotna 
2 delavca, nato dva dneva dela na gradbišču niso potekala, tretji in četrti dan pa so delali 3 oziroma 4 
gradbeni delavci. Gre pravzaprav za najslabšo organizacijo poteka gradnje, saj  predstavlja prekinitev 
del dodaten zastoj tudi v prvem delovnem dnevu po prekinitvi.  
Ob pojavljanju prekinitev gradbenih del (in s tem zakasnitve začetka nadaljevanja del) se pojavljajo 
dodatna tveganja. Na začetku delovnega dneva je zato potrebno preveriti, kje so se dela pred 
prekinitvijo končala, in razdeliti delovne naloge. Obstaja tveganje, da ni zagotovljene dobave 
potrebnega materiala ali da na gradbišču ni potrebne opreme in pripomočkov za gradnjo. 
 
 
Grafikon 2: Število gradbenih delavcev v posameznih dnevih tedna (pon.-pet.) za 2., 45., in 48. teden 
 
6 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
Z diplomsko nalogo sem želel sistematično analizirati izvedbo konkretnega projekta, s strani 
izvajalskega podjetja, torej od predaje poslov izbranemu izvajalcu (podpisa gradbene pogodbe) dalje. 
Ko izvajalec prične s pripravami na gradnjo, to je s pripravo projekta organizacije gradnje, prepogosto 
pa tudi še med samo izvedbo del, se namreč začnejo pojavljati številni problemi in težave, ki ovirajo 
potek del in znižujejo produktivnost izvajalskega podjetja. 
Izvedena analiza kaže da do zapletov skoraj nikoli ne prihaja zaradi problemov pri sami tehnološki 
izvedbi projektov; slovenska gradbena operativa ima na voljo dovolj znanja, tehnološke opreme in 
strokovno usposobljenega kadra in je tako povsem kompetentna za izvedbo vseh vrst gradbenih 
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projektov. Problemi se večinoma izkažejo na strani organizacije proizvodnih virov (strokovnega 
kadra, mehanizacije in opreme) znotraj podjetja, še bolj pa na ravni koordinacije projektov med 
različnimi udeleženci, tako znotraj kot tudi zunaj izvajalskega podjetja, ki je hkrati tudi razlog slabe 
organizacije (in s tem učinkovite izrabe) proizvodnih virov v podjetjih.  
 
Vodje projektov na strani izvajalca in investitorja bi se morali zavedati, da je uspešna realizacija 
projektov (v okviru predvidenih finančnih sredstev, v predvidenem časovnem okviru in s pričakovano 
kakovostjo) možna le ob njihovem tesnem sodelovanju, redni in ažurni komunikaciji in izmenjavi 
informacij ter sprotnem reševanju problemov. Problem nezadostne in neučinkovite komunikacije je še 
posebej viden pri izgradnji infrastrukturnih objektov, kjer so poleg izvajalca in investitorja v izvedbo 
projekta vključeni tudi upravljalci infrastrukturnih sistemov in vodov in je torej udeležencev pri 
izvedbi projekta lahko veliko. Povsem jasno je, da več udeležencev posledično pomeni tudi več 
usklajevanja in koordinacije med njimi ter s tem podaljšuje postopke sprejemanja odločitev in izvedbe 
konkretnih nalog. Zato je še posebno pri tovrstnih projektih potrebno več komunikacije v zelo 
zgodnjih fazah projekta, to je predvsem v fazi konstruiranja projekta ali vsaj v fazi priprave na 
realizacijo. V teh fazah morebitne spremembe ali dopolnitve pri izvedbi projekta namreč povzročajo 
zanemarljivo majhne stroške in zanemarljivo zakasnitev izvedbe projekta, kot kasnejši, nepredvideni 
in naknadni ukrepi, ki jih mora pred samo izvedbo vedno nekdo pregledati in potrditi, poleg tega, 
njihova izvedba ni načrtovana in zato pogosto neizvedljiva ravno v željenem času.  Vse to izvajalcu 
projekta povzroča dodatne probleme pri alociranju proizvodnih virov (predvsem razporejanju delovne 
sile in mehanizacije po gradbiščih) in organizaciji del na večih gradbiščih. V našem primeru izgradnje 
nadvoza se izkaže, da bi se situacija lahko izboljšala, če bi bilo sodelovanje s  predstavniki SŽ 
aktivnejše. Ena od možnosti je sistematična priprava komunikacijskih poti v projektu ter 
vzpostavljanje stikov z vsemi odločevalci v zgodnjih fazah projekta. Izkušnje obravnavanega primera 
kažejo, da je potrebno vnaprej poenotiti cilje izvajalca, investitorja ter upravljalcev drugih 
infrastrukturnih omrežij.  
Bistveno vlogo za uspešno doseganje ciljev torej odigra dobra organizacija in zadostna priprava na 
samo gradnjo.  
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PRILOGE 
Priloga A Načrti nadvoza v Divači 
 
A1  Podpiranje in opaženje prekladne konstrukcije nadvoza (tloris, vzdolžni prerez) 
A2  Podpiranje in opaženje prekladne konstrukcije nadvoza (prečni prerez) 
A3   Načrt ureditve gradbišča  
 
Priloga B Grafikon delovne sile skozi celotno obdobje trajanja gradnje   
 
Priloge so priložene v mapi diplomske naloge. 
